

2015년도 정보화사업 추진현황

구분	세부업무명	추진상황	추진기간	필요예산 (천원)
일반사업 (정보 화 예산)	(정보보안 중장기 구축사업) 보안 취약점 점검 분석 도구 구축	-	2015.1.1. ~ 2015.12.31	70,000
	(정보보안 중장기 구축사업) 망관리(NMS) 시스템 구축	완료	2015.4.13. ~ 2015.4.26	29,480
	(전산운영비) VPN 시스템 교체	완료	2015.2.6.	32,072
	(전산운영비) 웹방화벽 교체	완료	2015.5.13.	35,691
	홈페이지 개편 및 모바일 홈페이지 구축	구축중	2015-05-11 ~ 2015-10-11	78,000